



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2014 г. № 1512-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы.

2. Минприроды России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

1.6. Контрольное событие 1.6. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2014 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	28 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Контрольное событие 1.7. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

1.8. Контрольное событие 1.8. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2015 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	28 апреля	-	-	-	-	-	-
---	--	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---

1.9. Контрольное событие 1.9. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров,	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	28 июля	-	-	-	-	-	-
--	--	-----------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

во II квартале
2015 г. не менее
0,6 тыс. км
(нарастающим
итогом с начала
года за счет средств
субвенций из
федерального
бюджета)

1.10. Контрольное событие 1.10. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2015 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-
1.11. Контрольное событие 1.11. Создано лесных дорог, предназначенных	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 апреля	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2016 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

1.14. Контрольное событие 1.14. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2014 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

включено в Рослесхоз - 28 апреля - - - - - - - - - - - - - -

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.15. Контрольное событие 1.15. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2014 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	28 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16. Контрольное событие 1.16. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

не менее 122 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

1.17. Контрольное событие 1.17. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2015 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	28 апреля	-	-	-	-	-	-
1.18. Контрольное событие 1.18.	включено в план реализа-	Рослесхоз	-	-	-	-	-	28 июля	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2015 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	ции государственной программы																	
1.19. Контрольное событие 1.19. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2015 году не менее 122 тыс. км (нарастающим	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

1.20. Контрольное событие 1.20. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2016 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 апреля	-	-
1.21. Контрольное событие 1.21. Осуществлены прокладка просек, противопожарных	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 июля	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.26. Контрольное событие 1.26. Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2014 году на площади не менее 191 тыс. гектаров (за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
1.27. Контрольное событие 1.27. Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2015 году на площади не менее 187,9 тыс. гектаров (за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря	-	-	-	

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

2. Подпрограмма 2
"Обеспечение использования лесов"

2.1. Контрольное событие 2.1. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2014 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.4. Контрольное событие 2.4. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2013 году составил не менее 31 процента	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2014 году составил не менее 33 процентов	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Фактический объем	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)

3.3. Контрольное событие 3.3. Выполнено не менее 35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
3.4. Контрольное событие 3.4. Выполнено не менее 56 тыс. гектаров годового объема работ по	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)

4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы"

4.1. Контрольное событие 4.1. Принят приказ Минприроды России об установлении нормативов для определения площади лесопарковой и зеленой зоны	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	-------------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Контрольное событие 4.2. Принят приказ Минприроды России об установлении	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-
---	--	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

правил заготовки древесины и иных лесных ресурсов для каждого лесного района

4.3. Контрольное событие 4.3. Принят приказ Минприроды России об установлении правил лесовосстановления для каждого лесного района	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-
--	--	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---

4.4. Контрольное событие 4.4. Принят приказ Минприроды России об установлении правил ухода за лесами для каждого лесного района	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-
---	--	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---