ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июля 2015 г. № 1446-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1420-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4552).

2. Минобрнауки России разместить план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, на своем официальном сайте и портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 июля 2015 г. № 1446-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Изложить план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2014 г. № 1420-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 24 июля 2015 г. № 1446-р)

П Л А Н

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Подпрограмма 1. Развитие профессионального образования		Минобрнауки России												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.1. Контрольное событие 1.1. Не менее 1400 выпускников федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования заключили договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.2. Контрольное событие 1.2. Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") контрольные цифры приема граждан на 2015/16 учебный год по образовательным программам высшего образования		Минобрнауки России	-	1 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.3. Контрольное событие 1.3. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования за первое полугодие 2015 г.		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-
1.4. Контрольное событие 1.4. Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования в сети "Интернет" контрольные цифры приема граждан на 2016/17 учебный год по образовательным программам высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	1 июня	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования в сети "Интернет" контрольные цифры приема граждан на		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 июня	-	-

	Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
				2014 год				2015 год				2016 год			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	2017/18 учебный год по образовательным программам высшего образования														
1.6.	Контрольное событие 1.6. Реализуется эффективный контракт (заключены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями) в федеральных организациях высшего образования	2	Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Контрольное событие 1.7. Обеспечен в 2015 году прием на бюджетные места в образовательные организации высшего образования лиц, прошедших военную службу по контракту	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	10 октября	-	-	-	-
1.8.	Контрольное событие 1.8. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования за первое полугодие 2015 г.		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.9. Контрольное событие 1.9. Реализуется эффективный контракт в профессиональных образовательных организациях, описание лучших практик реализации эффективного контракта размещено на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.10. Контрольное событие 1.10. Проведен мониторинг создания в субъектах Российской Федерации многофункциональных центров прикладных квалификаций		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-
1.11. Контрольное событие 1.11. Подведены итоги реорганизации неэффективно работающих образовательных организаций высшего образования в 2014 году		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. Контрольное событие 1.12. Разработана программа территориального планирования и реструктуризации сети федеральных государственных		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
образовательных организаций высшего образования														
1.13. Контрольное событие 1.13. Внедрено не менее 80 образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и научными организациями в университетах - участниках мероприятий по поддержке развития ведущих университетов	4	Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.14. Реализованы ведущими университетами программы внутрироссийской и международной академической мобильности		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	26 февраля	-	-	-
1.15. Контрольное событие 1.15. Обеспечены меры поддержки студентов, аспирантов, стажеров молодых научно-педагогических работников в рамках программ развития ведущих университетов	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 мая	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.16. Контрольное событие 1.16. Подготовлена и размещена на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" сводная информация о результатах реализации программ развития ведущих университетов	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-
1.17. Контрольное событие 1.17. Утверждена программа развития Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	25 мая	-	-	-	-	-	-
1.18. Контрольное событие 1.18. Подведены итоги реализации Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации,		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	1 апреля	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, а также подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации														
1.19. Контрольное событие 1.19. Подготовлен отчет о результатах проведения аудита всех образовательных программ высшего образования, в первую очередь по экономике, юриспруденции, управлению, социологии		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20. Контрольное событие 1.20. Разработаны и утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования с разделением программ на практико-ориентированный и академический бакалавриат		Минобрнауки России	-	-	-	-	31 января	-	-	-	-	-	-	-
1.21. Контрольное событие 1.21. Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с присвоением квалификации "прикладной бакалавр"		Минобрнауки России	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.22. Контрольное событие 1.22. Осуществлен в вузах прием на обучение по практико-ориентированным образовательным программам (прикладной бакалавриат)		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-
1.23. Контрольное событие 1.23. Разработаны и размещены на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" методические рекомендации по реализации примерных основных образовательных программ, учитывающих особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.24. Контрольное событие 1.24. Подведены итоги обследования организаций в целях их соответствия требованиям безбарьерной среды (здания приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья)		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.25. Контрольное событие 1.25. Разработана и утверждена комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций		Минобрнауки России	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26. Контрольное событие 1.26. Разработаны и апробированы образовательные программы высшего образования в области образования "Образование и педагогические науки"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.27. Контрольное событие 1.27. Разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по модернизации образовательных программ педагогического образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-
1.28. Контрольное событие 1.28. Подготовлена справка о результатах предоставления государственной поддержки образовательного кредитования граждан, поступивших в организации,		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам														
1.29. Контрольное событие 1.29. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования в рамках государственной поддержки образовательного кредитования в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.30. Контрольное событие 1.30. Сформирован национальный реестр именных стипендий, премий и грантов для одаренных детей и молодежи		Минобрнауки России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31. Контрольное событие 1.31. Обновлен национальный реестр именных стипендий, премий и грантов для одаренных детей и молодежи		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.32. Контрольное событие 1.32. Прошли обучение уволенные военнослужащие по дополнительным профессиональным образовательным программам на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов		Минобрнауки России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.33. Контрольное событие 1.33. Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2014 году		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34. Контрольное событие 1.34. Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.35. Контрольное событие 1.35. Доведены до образовательных организаций средства на		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2016 году														
1.36. Контрольное событие 1.36. Утверждена ведомственная целевая программа повышения квалификации инженерно-технических кадров		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
2. Подпрограмма 2. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей		Минобрнауки России												
2.1. Контрольное событие 2.1. Подготовлены предложения по обновлению требований санитарных правил и нормативов для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования		Минобрнауки России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления и распределения субсидий из		Минобрнауки России	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении соответствующих субсидий														
2.3. Контрольное событие 2.3. Введена в эксплуатацию система по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный вид (электронная очередь)		Минобрнауки России	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Контрольное событие 2.4. Отсутствуют очереди на получение места в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.5. Контрольное событие 2.5. Предоставлены в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	29 января	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Обеспечено достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.7. Контрольное событие 2.7. Проведен конкурс регионов и муниципалитетов на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей,	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	20 ноября	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет)														
2.8. Контрольное событие 2.8. Подведены итоги мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в субъектах Российской Федерации и условий его реализации (в 2015 учебном году не менее 30 процентов детей дошкольного возраста обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту)		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	20 сентября	-	-	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Размещены на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" кейсы с описанием лучших региональных практик внедрения эффективного контракта в дошкольном образовании		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	1 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.10. Контрольное событие 2.10. Проведен мониторинг выявления и распространения лучших практик поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря
2.11. Контрольное событие 2.11. Разработано Положение о проведении конкурса инновационных школ для распространения лучших моделей реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12. Контрольное событие 2.12. Обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования все учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.13. Контрольное событие 2.13. Опубликованы на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" примерные основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-	-	-	-
2.14. Контрольное событие 2.14. В общеобразовательных организациях образовательные программы для 5 классов реализуются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-
2.15. Контрольное событие 2.15. Проведено экспертное обсуждение проекта плана по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации		Минобрнауки России	30 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.16. Контрольное событие 2.16. Разработаны методические рекомендации субъектам Российской Федерации по участию в конкурсе региональных программ (комплексных планов) по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	30 октября	-	-	-	-
2.17. Контрольное событие 2.17. Проведена всероссийская олимпиада школьников по математике в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	11 мая	-	-	-	-	-	-
2.18. Контрольное событие 2.18. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций за первое полугодие 2015 г.		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-
2.19. Контрольное событие 2.19. По результатам мониторинга средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	20 марта	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
будет не ниже 100 процентов к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации														
2.20. Контрольное событие 2.20. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за первое полугодие 2015 г.		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-
2.21. Контрольное событие 2.21. Утвержден план реализации концепции развития дополнительного образования детей		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	1 июня	-	-	-	-	-	-
2.22. Контрольное событие 2.22. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по развитию системы дополнительного образования детей		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.23. Контрольное событие 2.23. Сформирован в открытом доступе банк современных программ дополнительного образования детей по приоритетным направлениям		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24. Контрольное событие 2.24. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по механизмам формирования и финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг дополнительного образования детей		Минобрнауки России	-	-	-	1 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
2.25. Контрольное событие 2.25. Заключены эффективные контракты с руководителями во всех организациях, подведомственных Минобрнауки России, реализующих программы дополнительного образования детей		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.26. Контрольное событие 2.26. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по переходу к нормативно-подушевому финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.27. Контрольное событие 2.27. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации о недопустимости свертывания системы организаций дополнительного образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.28. Контрольное событие 2.28. Разработаны и утверждены современные стандарты услуг, оказываемых педагогами - психологами (психологическими службами) школ и организациями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также модели их финансового и методического обеспечения		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.29. Контрольное событие 2.29. Утверждены программы развития Всероссийских детских центров "Орленок", "Океан" и "Смена"		Минобрнауки России	-	-	-	1 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
2.30. Контрольное событие 2.30. Утверждена программа развития федерального государственного бюджетного учреждения "Международный детский центр "Артек"		Минобрнауки России	-	-	-	-	10 марта	-	-	-	-	-	-	-
2.31. Контрольное событие 2.31. Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2014 году		Минобрнауки России	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.32. Контрольное событие 2.32. Проведена международная географическая олимпиада школьников		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
2.33. Контрольное событие 2.33. Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-	-	-	-
2.34. Контрольное событие 2.34. Проведен Всекавказский молодежный форум "Машук-2015"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.35. Контрольное событие 2.35. Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2016 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-
2.36. Контрольное событие 2.36. Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2014 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")	4	Минобрнауки России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.37. Контрольное событие 2.37. Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2015 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.38. Контрольное событие 2.38. Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2016 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 декабря
2.39. Контрольное событие 2.39. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии сети образовательных организаций для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")		Минобрнауки России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.40. Контрольное событие 2.40. Созданы новые специализированные учебно-научные центры для мотивации школьников в составе ведущих российских университетов (не менее 2 центров)	2	Минобрнауки России	-	-	31 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.41. Контрольное событие 2.41. Созданы новые специализированные учебно-научные центры для мотивации школьников в составе ведущих российских университетов (не менее 4 центров)	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-
2.42. Контрольное событие 2.42. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии сети образовательных организаций для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
2.43. Контрольное событие 2.43. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание государственной или муниципальной услуги с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.44. Контрольное событие 2.44. Разработан специальный федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с планом, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р)		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.45. Контрольное событие 2.45. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по обследованию и составлению индивидуальных программ ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также по оценке их эффективности		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-
2.46. Контрольное событие 2.46. Утвержден план поэтапного внедрения федерального государственного образовательного стандарта		Минобрнауки России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья														
2.47. Контрольное событие 2.47. Осуществлен мониторинг обеспеченности детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, с целью анализа информации о фактически достигнутых субъектами Российской Федерации результатах реализации моделей дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 ноября	-	-	-	-
2.48. Контрольное событие 2.48. Введены механизмы выполнения нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), в целях контроля за успеваемостью и промежуточной		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
аттестации учащихся общеобразовательных организаций														
2.49. Контрольное событие 2.49. Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	20 апреля	-	-	-	-	-	-
3. Подпрограмма 3. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования		Минобрнауки России												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.1. Контрольное событие 3.1. Разработаны не менее 1600 вариантов контрольных измерительных материалов для использования при проведении единого государственного экзамена в 2014 году		Рособрнадзор	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Проведен единый государственный экзамен в 2015 году		Рособрнадзор	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Разработана модель проведения в выпускном классе итогового сочинения и учета его образовательными организациями высшего образования в 2014/15 учебном году		Минобрнауки России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Контрольное событие 3.4. Подведены итоги реализации модели проведения в выпускном классе итогового сочинения и учета его образовательными организациями высшего образования в 2014/15 учебном году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.5. Контрольное событие 3.5. Разработаны предложения по проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования, в первую очередь по направлениям подготовки (специальностям) в области экономики, юриспруденции, управления и социологии		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Контрольное событие 3.6. Проведен конкурс реализации моделей независимой системы оценки качества (по уровням образования) среди субъектов Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	31 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Контрольное событие 3.7. Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 50 образовательных программ высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.8. Контрольное событие 3.8. Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 150 образовательных программ высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.9. Контрольное событие 3.9. Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 300 образовательных программ высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.10. Контрольное событие 3.10. Проведен первый этап процедуры оценки качества образования, включая мониторинговые исследования качества по русскому языку в начальной школе и информационных технологий в образовательных организациях общего образования		Рособрнадзор	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.11. Контрольное событие 3.11. Опубликовали все образовательные организации, реализующие		Минобрнауки России	-	-	30 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
образовательные программы, на своих сайтах информацию, предусмотренную Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"														
3.12. Контрольное событие 3.12. Размещают не менее 50 процентов образовательных организаций высшего образования тексты выпускных квалификационных работ и диссертаций в электронно-библиотечной системе образовательной организации и проверяют на предмет объема заимствования		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13. Контрольное событие 3.13. Разработаны методология и инструментарий комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций		Рособрнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.14. Контрольное событие 3.14. Утвержден приказ Минобрнауки России о порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) на 2015/16 учебный год, учитывающий индивидуальные образовательные достижения обучающихся при приеме в образовательные организации высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	31 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15. Контрольное событие 3.15. Внедрен мониторинг образовательных достижений учащихся начального общего образования в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта		Рособрнадзор	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.16. Контрольное событие 3.16. Проведен первый цикл мониторинга образовательных достижений обучающихся начальной и основной школ		Рособрнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 октября
3.17. Контрольное событие 3.17. Проведен мониторинг создания в субъектах Российской Федерации условий для развития независимой оценки качества образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
3.18. Контрольное событие 3.18. Проведен мониторинг лучших практик деятельности региональных центров оценки качества образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
3.19. Контрольное событие 3.19. Размещено на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" описание лучших практик деятельности региональных центров оценки качества образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.20. Контрольное событие 3.20. Внедрена система мониторинга сферы образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-
3.21. Контрольное событие 3.21. Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития сферы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования)		Минобрнауки России	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
3.22. Контрольное событие 3.22. Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития сферы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования)		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря
4. Подпрограмма 4. Вовлечение молодежи в социальную практику		Минобрнауки России												
4.1. Контрольное событие 4.1. Утверждена Стратегия развития государственной молодежной политики до 2025 года		Минобрнауки России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.2. Контрольное событие 4.2. Утвержден план реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Проведен XXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"		Минобрнауки России	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Проведен XXIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-	-	-	-
4.5. Контрольное событие 4.5. Проведен конкурс молодежных проектов Всекавказского молодежного форума		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
4.6. Контрольное событие 4.6. Проведен Всероссийский форум "Доброволец России" в 2015 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	1 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.7. Контрольное событие 4.7. Проведен Всероссийский конкурс лидеров и руководителей молодежных общественных организаций "Лидер XXI века" в 2015 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	30 октября	-	-	-	-
4.8. Контрольное событие 4.8. Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба		Росмолодежь	20 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9. Контрольное событие 4.9. Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба		Росмолодежь	-	-	-	-	20 февраля	-	-	-	-	-	-	-
4.10. Контрольное событие 4.10. Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-	20 февраля	-	-	-
4.11. Контрольное событие 4.11. Проведено открытие Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.12. Контрольное событие 4.12. Проведен региональный этап Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
4.13. Контрольное событие 4.13. Проведено закрытие Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-
4.14. Контрольное событие 4.14. Проведен Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов" в 2015 году		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
4.15. Контрольное событие 4.15. Проведен Всероссийский молодежный форум "Таврида" в 2015 году		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования государственной программы "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы		Минобрнауки России												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.1. Контрольное событие 5.1. Разработаны и утверждены методические рекомендации по формированию государственного задания федеральным государственным учреждениям в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности		Минобрнауки России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Контрольное событие 5.2. Подготовлены материалы в сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый 2016 и 2017 годов		Минобрнауки России	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Контрольное событие 5.3. Подготовлены материалы в сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый 2017 и 2018 годов		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Подготовлены материалы в сфере образования и науки для прогноза социально-		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов														
5.5. Контрольное событие 5.5. Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2013 году		Минобрнауки России	28 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Контрольное событие 5.6. Разработаны предложения по перечню направлений приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году		Минобрнауки России	-	15 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Контрольное событие 5.7. Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	1 апреля	-	-	-	-	-	-
5.8. Контрольное событие 5.8. Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 апреля	-	-
5.9. Контрольное событие 5.9. Подготовлен годовой отчет в Правительство Российской Федерации о реализации Программы за 2014 год		Минобрнауки России	-	-	-	-	1 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.10. Контрольное событие 5.10. Подготовлен годовой отчет в Правительство Российской Федерации о реализации Программы за 2015 год		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	1 марта	-	-	-
5.11. Контрольное событие 5.11. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" по итогам мониторинга 2013 года	2	Минобрнауки России	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12. Контрольное событие 5.12. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" по итогам мониторинга 2014 года	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-
5.13. Контрольное событие 5.13. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" по итогам мониторинга 2015 года	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.14. Контрольное событие 5.14. Вручены премии Правительства Российской Федерации 2015 года в области образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы		Минобрнауки России												
6.1. Контрольное событие 6.1. Подведены итоги реализации 45 комплексных региональных программ развития профессионального образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
6.2. Контрольное событие 6.2. Создано 10 экспертно-методических центров, обеспечивающих консультационную и методическую поддержку системы сертификации профессиональных квалификаций		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	1 октября	-	-	-	-
6.3. Контрольное событие 6.3. Разработаны требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети		Рособрнадзор	-	-	-	1 октября	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
"Интернет" и формату представления в ней информации														
6.4. Контрольное событие 6.4. Разработана концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы		Минобрнауки России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5. Контрольное событие 6.5. Утверждена федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	23 марта	-	-	-	-	-	-
7. Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы		Минобрнауки России												
7.1. Контрольное событие 7.1. Выпущено не менее 10 единиц учебников, учебных пособий, грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7.2. Контрольное событие 7.2. Не менее 2000 преподавателей повысили квалификацию (прошли переподготовку) по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
7.3. Контрольное событие 7.3. Разработана концепция федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы		Минобрнауки России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4. Контрольное событие 7.4. Утверждена федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	20 мая	-	-	-	-	-	-
7.5. Контрольное событие 7.5. Прошли апробацию учебники и учебные пособия по русскому языку и литературе для детей мигрантов и вынужденных переселенцев		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6. Контрольное событие 7.6. Разработано и внедрено не менее 10 учебников и учебных пособий по		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
русскому языку и литературе для детей мигрантов и вынужденных переселенцев														
7.7. Контрольное событие 7.7. Прошли экспертизу проекты справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в зарубежных странах		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
7.8. Контрольное событие 7.8. Разработаны не менее 5 методических руководств для проведения тестирования по русскому языку для различных категорий граждан дальнего и ближнего зарубежья		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
7.9. Контрольное событие 7.9. Прошли тестирование по русскому языку не менее 5000 граждан дальнего и ближнего зарубежья		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	

* Статус "2", если контрольное событие включено в ведомственный план, статус "4", если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов.".