



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2014 г. № 565-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в паспорт регионального инвестиционного проекта "Металлургический завод по производству сортового проката", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1614-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 38, ст. 5424; 2012, № 26, ст. 3553).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2014 г. № 565-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в паспорт регионального инвестиционного проекта
"Металлургический завод по производству сортового проката",
реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. В абзаце втором пункта 1 цифры "2012" заменить цифрами "2013".
2. В пункте 5 цифры "12140,8" заменить цифрами "11607,15",
цифры "13873" заменить цифрами "13278,995".
3. В пункте 8 цифры "921,9" заменить цифрами "570,59",
цифры "953,5" заменить цифрами "590,157".
4. Приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить
в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта
 "Металлургический завод по производству сортового
 проката", реализуемого при государственной
 поддержке за счет бюджетных ассигнований
 Инвестиционного фонда Российской Федерации
 (в редакции распоряжения Правительства
 Российской Федерации
 от 9 апреля 2014 г. № 565-р)

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

**финансирования регионального инвестиционного проекта "Металлургический завод
 по производству сортового проката", реализуемого при государственной поддержке
 за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации**

(млн. рублей, с НДС)

Этапы реализации регионального инвести- ционного проекта	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта		Источники финансирования регионального инвестиционного проекта									
			собственные средства инвестора		заемные средства инвестора (по источникам получения)		средства бюджета субъекта Российской Федерации		средства местного бюджета		средства Инвестиционного фонда Российской Федерации	
	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прог- нозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прог- нозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прог- нозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прог- нозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прог- нозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прог- нозного года
Региональный инвестиционный проект – всего	11607,15	13278,995	4653,2	5661,5	6085,3	6650,3	298,06	377,038	-	-	570,59	590,157

Этапы реализации регионального инвестиционного проекта	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта											
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта		собственные средства инвестора		заемные средства инвестора (по источникам получения)		средства бюджета субъекта Российской Федерации		средства местного бюджета		средства Инвестиционного фонда Российской Федерации	
	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прогнозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прогнозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прогнозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прогнозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прогнозного года	в ценах на 1 января 2009 г.	в ценах на 1 января прогнозного года

II этап. Строительство объекта инфраструктуры

Всего	868,65	967,195	-	-	-	-	298,06	377,038	-	-	570,59	590,157
в том числе:												
2011 год	570,59	590,157	-	-	-	-	-	-	-	-	570,59	590,157
2012 год	244,65	309,477	-	-	-	-	244,65	309,477	-	-	-	-
2013 год	53,41	67,561	-	-	-	-	53,41	67,561	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного
проекта "Металлургический завод
по производству сортового проката",
реализуемого при государственной
поддержке за счет бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда
Российской Федерации
(в редакции распоряжения Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2014 г. № 565-р)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

**реализации регионального инвестиционного проекта
"Металлургический завод по производству сортового проката",
реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации**

Этапы реализации регионального инвестиционного проекта	Ожидаемый результат реализации этапа регионального инвестиционного проекта
I этап. Строительство металлургического завода по производству сортового проката производительностью 545,5 тыс. тонн в год	
2009 год	начало строительства металлургического завода по производству сортового проката
2010 год	продолжение строительства металлургического завода по производству сортового проката
2011 год	продолжение строительства металлургического завода по производству сортового проката; начало монтажа технологического оборудования металлургического завода по производству сортового проката

Этапы реализации регионального инвестиционного проекта	Ожидаемый результат реализации этапа регионального инвестиционного проекта
2012 год	продолжение строительства и монтажа технологического оборудования металлургического завода по производству сортового проката
2013 год	завершение строительства и ввод в эксплуатацию металлургического завода по производству сортового проката
II этап. Строительство объекта инфраструктуры	
2011 год	начало строительства подстанции 220/35/10 кВ ТММЗ мощностью 320 МВА
2012 год	продолжение строительства подстанции 220/35/10 кВ ТММЗ мощностью 320 МВА
2013 год	завершение строительства и ввод в эксплуатацию подстанции 220/35/10 кВ ТММЗ мощностью 320 МВА".
