



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июня 2014 г. № 1106-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минэкономразвития России разместить утвержденный план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 1317-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4267).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.4. Контрольное событие 1.4. Завершен предусмотренный к реализации в 2014 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"	Росимущество	-	-	-	-	15 фев- раля	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Завершен предусмотренный к реализации в 2015 году этап прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"	Росимущество	-	-	-	-	-	-	-	-	15 фев- раля	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.13. Контрольное событие 1.13. Завершен первый этап автоматизации процессов Росимущества в рамках реализации основных мероприятий государст- венной программы (размещение федеральных органов власти и иных организаций, реализация арестованного имущества, имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказа- тельств и изъятых вещей, закрепление персональной ответственности за объекты учета реестра федерального имущества)	Росимущество	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.14. Завершен 2-й этап автоматизации процессов Росимущества в рамках реализации основных мероприятий госпрограммы (приватизация государственного имущества, контроль исполнения судебных актов и актов судебных приставов,	Росимущество	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
контроль процессов согласования подведомст- венных федеральных государственных унитарных предприятий в рамках функций отраслевых структурных подразделений)													
1.15. Контрольное событие 1.15. Завершен первый этап (произведен индикативный расчет) внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2014 год	Росимущество	-	-	-	-	-	1 ап- реля	-	-	-	-	-	-
1.16. Контрольное событие 1.16. Завершен второй этап внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2015 год	Росимущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ап- реля	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.3. Контрольное событие 2.3. Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва	Росрезерв	-	-	-	-	-	-	-	15 де- кабря	-	-	-	-
2.4. Контрольное событие 2.4. Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва	Росрезерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 де- кабря
2.5. Контрольное событие 2.5. Обеспечено обновление основных фондов (введено 15 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом)	Росрезерв	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Обеспечено обновление основных фондов (введено 13 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом)	Росрезерв	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.7. Контрольное событие 2.7. Обеспечено обновление основных фондов (введено 10 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом)	Росрезерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря