



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 июля 2014 г. № 1214-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы.

2. Минприроды России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
охраны окружающей среды и введение мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий															
1.2. Контрольное событие 1.2. Установлен перечень загрязняющих веществ, в отношении выбросов, сбросов которых применяются меры государственного регулирования, а также веществ, запрещенных для выбросов, сбросов в окружающую среду	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Утверждены порядок создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
хозяйствующих субъектов для уменьшения образования и направления на захоронение отходов															
1.6. Контрольное событие 1.6. Установлен порядок использования различных видов готовой продукции и товаров (упаковки), утративших свои потребительские свойства	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.7. Контрольное событие 1.7. Установлен уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов деятельности в области обращения с отходами производства и потребления, в отношении которых прекращается лицензирование	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
по веществам, разрушающим озоновый слой														
1.10. Контрольное событие 1.10. Утверждены меры государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой		Минприроды России	24 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. Контрольное событие 1.11. Утверждены методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации		Минприроды России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.12. Контрольное событие 1.12. Утверждены методические указания и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации		Минприроды России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
1.13. Контрольное событие 1.13. Установлены законодательные нормы по регулированию вопросов возмещения (ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
1.16. Контрольное событие 1.16. Выполнен установленный государственным заданием федеральному государственному бюджетному учреждению "Националь-ный парк "Русская Арктика" на 2015 год объем работ в рамках проектов в сфере ликвидации прошлого экологического ущерба на архипелаге Земля Франца-Иосифа	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	30 сен-тября	-	-	-	-
1.17. Контрольное событие 1.17. Выполнен установленный государственным заданием федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный парк "Русская Арктика" на	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сен-тября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2. Подпрограмма 2 "Биологическое разнообразие России"		Минприроды России												
2.1. Контрольное событие 2.1. Утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года		Минприроды России	17 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Утверждена стратегия сохранения снежного барса в России		Минприроды России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.3. Утверждена стратегия сохранения зубра в России		Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 января	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.4. Контрольное событие 2.4. Заключено межгосударственное соглашение с Монголией о создании трансграничных особо охраняемых природных территорий		Минприроды России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Заключено межгосударственное соглашение с США о создании трансграничных особо охраняемых природных территорий		Минприроды России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Установлены законодательные нормы, направленные на усиление правового режима государственных природных заповедников и национальных парков. Установлен перечень случаев исключения из		Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
2.14. Контрольное событие 2.14. Проведена реконструкция экологического центра "Бакланово" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Смоленское Поозерье", Смоленская область		Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 июня	-	-
2.15. Контрольное событие 2.15. Построен эколого-познавательный комплекс "Лалетино" федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Столбы", г. Красноярск		Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 июля	-
2.16. Контрольное событие 2.16. Построен визит-центр федерального государственного		Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	1 июля	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.2. Контрольное событие 3.2. Подготовлены программные документы по координации деятельности национальных гидрометеорологических служб стран СНГ для рассмотрения на ежегодной сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ		Росгидромет	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Подготовлены программные документы по координации деятельности национальных гидрометеорологических служб стран СНГ для рассмотрения на ежегодной сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ		Росгидромет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.4. Контрольное событие 3.4. Выпущен второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации		Росгидромет	-	-	31 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Контрольное событие 3.5. Выпущен доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2013 году		Росгидромет	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Контрольное событие 3.6. Выпущен доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2014 году		Росгидромет	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Контрольное событие 3.7. Выпущен доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2015 году		Росгидромет	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
наблюдательной сети Росгидромета, позволяющие прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек															
3.12. Контрольное событие 3.12. Модернизированы и вновь открыты 400 гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек	2	Росгидромет	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 - 2012 годы

3.15. Контрольное событие 3.15. Подготовлен для представления в секретариат Рамочной Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 - 2013 годы	Росгидромет	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
--	-------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.2. Контрольное событие 4.2. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 58-й зимовочной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Выполнена программа работ 58-й зимовочной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Выполнена программа работ 59-й сезонной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	-	-	1 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Контрольное событие 4.5. Подведены промежуточные итоги выполнения программы		Росгидромет	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
работ 60-й сезонной Российской антарктической экспедиции														
4.6. Контрольное событие 4.6. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 59-й зимовочной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
4.7. Контрольное событие 4.7. Выполнена программа работ 59-й зимовочной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	-	-	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-	-
4.8. Контрольное событие 4.8. Выполнена программа работ 60-й сезонной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	-	-	-	-	-	1 ноября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
4.9. Контрольное событие 4.9. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 61-й сезонной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-
4.10. Контрольное событие 4.10. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 60-й зимовочной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
4.11. Контрольное событие 4.11. Выполнена программа работ 60-й зимовочной Российской антарктической экспедиции		Росгидромет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.2. Контрольное событие 5.2. Утверждены правила обеспечения безопасности деятельности в Антарктике и правила обеспечения безопасности объектов, используемых при осуществлении такой деятельности		Минприроды России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Контрольное событие 5.3. Принят акт об организации научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген		Минприроды России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Принят федеральный закон, обеспечивающий создание необходимой правовой базы деятельности гидрометеорологической службы по прогнозированию погоды	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

и опасных природных явлений, осуществлению активных воздействий (для защиты посевов от градобития, спуска снежных лавин, обеспечения хорошей погоды в г. Москве в общенациональные праздничные дни), метеорологическому обеспечению полетов гражданской авиации, осуществлению научно-экспедиционной деятельности

5.5.	Контрольное событие 5.5. Установлен порядок осуществления метеорологического обеспечения полетов гражданской и экспериментальной авиации	2	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
------	--	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.10. Контрольное событие 5.10. Подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сохранении экосистемы бассейна трансграничной р. Урал		Минприроды России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
5.11. Контрольное событие 5.11. Подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов		Минприроды России	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.5. Контрольное событие 6.5. Состоялся конкурс на проведение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат"		Минприроды России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
5.6. Контрольное событие 6.6. Заключены государственные контракты на реализацию мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории		Минприроды России	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.7. Контрольное событие 6.7. Введена в эксплуатацию пожарно-химическая станция II типа на территории федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Тункинский", Республика Бурятия, с. Кырен		Минприроды России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
5.8. Контрольное событие 6.8. Введена в эксплуатацию пожарно-химическая станция II типа на территории федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Тункинский", Республика Бурятия, с. Туран		Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
5.9. Контрольное событие 6.9. Введена в эксплуатацию пожарно-химическая станция II типа на		Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	20 февраля	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
территории федерального государственного бюджетного учреждения "Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка", Республика Бурятия														
5.10. Контрольное событие 6.10. Создана тестовая версия мультязычного геопортала в области охраны озера Байкал и Байкальской природной территории		Минприроды России	-	20 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11. Контрольное событие 6.11. Сдан в эксплуатацию двухкомплексный визит-центр в пос. Танхой на территории федерального		Минприроды России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.14. Контрольное событие 6.14. Завершено строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами р. Хилок в Забайкальском крае		Росводресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

* Статус "2", присвоенный контрольным событиям, означает, что контрольное событие включено в ведомственный план деятельности Минприроды России.