



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июля 2014 г. № 1386-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минрегиону России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.4. Контрольное событие 2.4. Объект строительства театра эстрады в г. Светлогорске, Калининградская область, введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Объекты строительства 2 школ на 1000 ученических мест в г. Краснознаменске введены в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Объект инженерной подготовки участка площадью 22 га под строительство стадиона для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА в	-	Минрегион России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2018 году в г. Калининграде (1-я очередь освоения о. Октябрьский) введен в эксплуатацию														
2.7. Контрольное событие 2.7. Объект строительства многоквартирного жилого дома для ветеранов войн (3-я и 4-я очереди) по ул. Комсомольской в г. Калининграде для социальной защиты отдельных категорий граждан введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
2.8. Контрольное событие 2.8. Объекты строительства канализационных очистных сооружений в гг. Немане, Черняховске,	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
Мамоново, Славске, Калининградская область, введены в эксплуатацию																	
2.9. Контрольное событие 2.9. Объекты строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в гг. Зеленоградске и Немане введены в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-		
2.10. Контрольное событие 2.10. Объект строительства берегоукрепительных сооружений и Парадной набережной о. Октябрьский в г. Калининграде (1-й этап) введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-		

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
2.11. Контрольное событие 2.11. Завершена реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус, 1 - 3-й этапы), объект введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-
2.12. Контрольное событие 2.12. Завершена реконструкция корпусов противотуберкулезного диспансера (1 - 3-я очереди) по ул. Дубовая аллея, 5 в г. Калининграде, объект введен в эксплуатацию	-	Минрегион России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-

