



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2014 г. № 1416-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы.

2. Министерству образования и науки Российской Федерации разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев







Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
<p>высшего образова- ния, осуществляю- щими за счет бюджетных средств фундаментальные научные исследова- ния и поисковые научные исследова- ния, в федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" ежегодных отчетов о проведенных фундаментальных научных исследова- ниях и поисковых научных исследова- ниях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах</p>														
1.6. Контрольное событие 1.6. Внесены изменения в Программу фундаментальных научных исследований в Российской	2; 5.1; 5.2	Минобрнауки России	-	-	-	31 де- кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)														
1.8. Контрольное событие 1.8. Сформирован и представлен в Правительство Российской Федерации проект поэтапного плана совершенствования финансирования научных организаций и коллективов государственных академий наук		федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", ФАНО России, Минобрнауки России	-	-	30 сен- тября 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Выполнена в 2014 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (доклад в Правительство	3	федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия архитектуры и	-	-	-	-	31 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	
Российской Федерации)		строительных наук", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия образования", Российская академия художеств													
1.10. Контрольное событие 1.10. Выполнена в 2015 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (доклад в Правительство Российской Федерации)	3	федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия архитектуры и строительных наук", федеральное	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта 2016 г.	-	-	-



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал				
		государственное бюджетное учреждение "Российская академия образования", Российская академия художеств																
1.11. Контрольное событие 1.11. Сформирован публичный индикативный рейтинг научных организаций по критерию публикационной активности исследователей в 2014 году		ФАНО России	-	-	-	-	-	15 апреля 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. Контрольное событие 1.12. Сформирован публичный индикативный рейтинг научных организа-		ФАНО России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 апреля 2016 г.	-	-	-	-	-



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
проводимых предприятиями высокотехнологичных секторов экономики														
2.2. Контрольное событие 2.2. Реализована Программа совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на 2013 - 2017 годы, в части, касающейся прикладных исследований, в 2014 году (отчет в Правительство Российской Федерации)		федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	-	-	-	-	31 марта 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-





Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
3.3. Контрольное событие 3.3. Проведена в 2014 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики	2; 3	Минобрнауки России	-	-	-	31 де- кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Контрольное событие 3.4. Проведена в 2015 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая	2; 3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики														
3.5. Контрольное событие 3.5. Проведена в 2016 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики	2; 3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря 2016 г.

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
3.6. Контрольное событие 3.6. Скорректирован порядок замещения должностей научных работников с целью их замещения наиболее результативными научными работниками		Минобрнауки России	-	-	-	31 де- кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Контрольное событие 3.7. Утверждены задания на 2015 год на выполнение работ в рамках государственного задания в сфере науки для образовательных организаций высшего образования	5.3	Минобрнауки России	-	-	-	31 де- кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8. Контрольное событие 3.8. Утверждены задания на 2016 год на выполнение работ в рамках государственного	5.3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря 2015 г.	-	-	-	-



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	
3.9. задания в сфере науки для образовательных организаций высшего образования Контрольное событие 3.9. Утверждены задания на 2017 год на выполнение работ в рамках государственного задания в сфере науки для образовательных организаций высшего образования	5.3	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2016 г.
4. Подпрограмма 4 "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Контрольное событие 4.1. Утверждены "дорожные карты"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
развития крупных исследовательских установок														
4.2. Контрольное событие 4.2. Сформирована сеть отраслевых центров научно-технологического прогнозирования	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	31 мая 2015 г.	-	-	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Сформирован и утвержден перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации на 2015 год	2	Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Сформирован и утвержден перечень мероприятий по		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-





Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
из Российской Федерации материалов для научных исследований и диагностики (проект Федерального закона)														
6. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Контрольное событие 6.1. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Карта российской науки"	2	Минобрнауки России	-	-	-	31 де- кабря 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Контрольное событие 6.2. Введена в эксплуатацию автоматизированная информационно-	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	30 июня 2015 г.	-	-	-	-	-	-









Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России доклад о выполнении федеральной целевой программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации														
10. Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1. Контрольное событие 10.1. Утверждены тематические приоритеты прикладных исследований в рамках федеральной	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	31 июля 2015 г.	-	-	-	-	-



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"  10.4. Контрольное событие 10.4. Введены в эксплуатацию учебно-экспериментальная электро-станция и опытно-технологические установки "Теплоцентральный" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря 2015 г.	-	-	-	-

\* Отмечаются контрольные события в следующих случаях:  
если контрольное событие включено в ведомственный план, ему присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 важнейших целевых показателей, ему присваивается статус "3";

если контрольное событие включено:

в план организации законопроектных работ в Минобрнауки России на 2014 год, утвержденный приказом Минобрнауки России 20 января 2014 г. № 24, - ему присваивается статус 5.1;

в график разработки и внесения в Правительство Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - ему присваивается статус 5.2;

в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", - ему присваивается статус 5.3;

в Межгосударственную целевую программу Евразийского экономического сообщества "Инновационные биотехнологии", утвержденную решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 21 мая 2010 г. № 487, - ему присваивается статус 5.4.

---