



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 августа 2014 г. № 1447-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минпромторгу России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 августа 2014 г. № 1447-р

П Л А Н

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Подпрограмма 1 "Автомобильная промышленность"	Минпромторг России												
1.1. Контрольное событие 1.1. Осуществлена финансовая поддержка инвестиционной программы организаций автомобилестроения в I квартале 2014 г.	Минпромторг России	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Контрольное событие 1.2. Осуществлена финансовая поддержка инвестиционной программы организаций автомобилестроения в III квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.7. Контрольное событие 1.7. Возмещены выпадающие вследствие предоставления льготных автокредитов в 2013 - 2014 годах доходы российских кредитных организаций в I квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Контрольное событие 1.8. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест во II квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и проведение испытаний колесных транспортных средств в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-
1.10. Контрольное событие 1.10. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств, связанные с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	29 февраля	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.1. Контрольное событие 2.1. Утверждена приказом Минпромторга России стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года	Минпромторг России	-	-	30 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Изготовлена опытно-промышленная партия зерноуборочных комбайнов в количестве 25 штук	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.3. Утверждена приказом Минпромторга России актуализированная стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года (с учетом вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и образования Таможенного союза и Единого экономического пространства)	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3. Подпрограмма 3 "Машиностроение специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)"	Минпромторг России												
3.1. Контрольное событие 3.1. Утверждена приказом Минпромторга России стратегия развития строительной, дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники до 2020 года	Минпромторг России	-	-	30 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Изготовлены опытные образцы нового поколения автогрейдеров	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Разработан опытный образец комплекса снегоуборочной техники для обеспечения значительного ускорения проведения обслуживания аэродромных территорий	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4. Подпрограмма 4 "Легкая промышленность и народные художественные промыслы"	Минпромторг России												
4.1. Контрольное событие 4.1. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения в IV квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Контрольное событие 4.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.6. Контрольное событие 4.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооруже- нию во II квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
4.7. Контрольное событие 4.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооруже- нию в IV квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.8. Контрольное событие 4.8. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов во втором полугодии 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события													
		2014 год				2015 год				2016 год					
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
4.9. Контрольное событие 4.9. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса, в I квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
4.10. Контрольное событие 4.10. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в январе 2014 г.	Минпромторг России	31 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11. Контрольное событие 4.11. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в мае 2014 г.	Минпромторг России	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12. Контрольное событие 4.12. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в мае 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5. Подпрограмма 5 "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" (открытая часть)	Минпромторг России												
5.1. Контрольное событие 5.1. Осуществлена финансовая поддержка стратегических организаций оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в 2015 году	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
5.2. Контрольное событие 5.2. Осуществлена финансовая поддержка казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса во II квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Контрольное событие 5.3. Осуществлена финансовая поддержка казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса в I квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Осуществлена финансовая поддержка казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса в I квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.5. Контрольное событие 5.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции во II квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
5.6. Контрольное событие 5.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции в IV квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.7. Контрольное событие 5.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции в III квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
6.2. Контрольное событие 6.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машино- строения в соответствии с программой технологичес- кого перевооружения предприятий в III квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Контрольное событие 6.3. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машино- строения в соответствии с программой технологичес- кого перевооружения предприятий в IV квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Контрольное событие 6.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машино- строения в соответствии с программой технологичес- кого перевооружения предприятий в I квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
6.5. Контрольное событие 6.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
6.6. Контрольное событие 6.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий во II квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
6.7. Контрольное событие 6.7. Разработаны базовые образцы среднеоборотных рядных дизельных двигателей и дизель-генераторных установок для пропульсивных комплексов судов, маневровых, маневрово-вывозных и горочных тепловозов, электростанций малой энергетики и стационарных технологических средств в мощностном диапазоне 500 - 1500 кВт	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
		2014 год				2015 год				2016 год				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
6.8. Контрольное событие 6.8. Разработаны базовые образцы модельного ряда высокооборотных дизельных двигателей для дизель-генераторных установок самоходного подвижного железнодорожного состава, маневровых тепловозов малой мощности, строительной техники, пропульсивных комплексов судов внутреннего и прибрежного плавания, катеров Военно-Морского Флота в мощностном диапазоне 400 - 1700 кВт	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
6.9. Контрольное событие 6.9. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в I квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10. Контрольное событие 6.10. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в I квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
		2014 год				2015 год				2016 год				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
7.3. Контрольное событие 7.3. Созданы и поставлены на серийное производство 10 единиц новых видов средств машиностроительного производства	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
7.4. Контрольное событие 7.4. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" в целях реализации головной организацией холдинговой компании Корпорации в области станкостроения и инструментального производства проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в 2014 году	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. Контрольное событие 7.5. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
9.7. Контрольное событие 11.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств во II квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8. Контрольное событие 11.8. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в IV квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9. Контрольное событие 11.9. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств во II квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
9.10. Контрольное событие 11.10. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-
9.11. Контрольное событие 11.11. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в I квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
9.12. Контрольное событие 11.12. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в III квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
10.4. Контрольное событие 12.4. Заключены контракты с организациями - исполнителями работ по каталогизации продукции для федеральных государственных нужд в 2015 году	Росстандарт	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
10.5. Контрольное событие 12.5. Подготовлены документы к заседанию Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества по конкурсу 2013 года	Росстандарт	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6. Контрольное событие 12.6. Проведены мероприятия по подготовке к церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурсов на соискание премии в области качества 2013 года и 2014 года	Росстандарт	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7. Контрольное событие 12.7. Проведены мероприятия по подготовке к церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурсов на соискание премии в области качества 2015 года	Росстандарт	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
		2014 год				2015 год				2016 год				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
10.8. Контрольное событие 12.8. Проведены мероприятия по подготовке к церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурсов на соискание премии в области качества 2016 года	Росстандарт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.9. Контрольное событие 12.9. Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению Федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2015 году	Росстандарт	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10. Контрольное событие 12.10. Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению Федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2016 году	Росстандарт	-	-	-	-	-	-	-	-	29 февраля	-	-	-	-
10.11. Контрольное событие 12.11. Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2015 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом	Росстандарт	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
11.1. Контрольное событие 13.1. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в IV квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2. Контрольное событие 13.2. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в I квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
11.3. Контрольное событие 13.3. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов во II квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
11.4. Контрольное событие 13.4. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события												
		2014 год				2015 год				2016 год				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
11.5. Контрольное событие 13.5. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в IV квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
11.6. Контрольное событие 13.6. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в I квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-
11.7. Контрольное событие 13.7. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов во II квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-
11.8. Контрольное событие 13.8. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в III квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в первом полугодии 2014 г.													
12.8. Контрольное событие 14.8. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции во втором полугодии 2014 г.	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
12.9. Контрольное событие 14.9. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в первом полугодии 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
13.1. Контрольное событие 15.1. Поставлено в государственный резерв редкоземельной продукции в 2014 году	Росрезерв	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2. Контрольное событие 15.2. Поставлено в государствен- ный резерв редкоземельной продукции в 2015 году	Росрезерв	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
13.3. Контрольное событие 15.3. Поставлено в государствен- ный резерв редкоземельной продукции в 2016 году	Росрезерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
13.4. Контрольное событие 15.4. Размещен государственный заказ на проведение геолого- разведочных работ за счет средств федерального бюджета по участкам недр, содержащим редкие и редкоземельные металлы	Роснедра	-	-	31 октября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5. Контрольное событие 15.5. Подготовлены и утверждены проекты, в соответствии с которыми реализованы запланированные этапы геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, по участкам недр, содержащим редкие и редкоземельные металлы	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
коммерциализации или переданных в производство в 2016 году													
13.11. Контрольное событие 15.11. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в I квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
13.12. Контрольное событие 15.12. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
13.13. Контрольное событие 15.13. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в I квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятий специальной металлургии на техническое перевооружение в I квартале 2014 г.													
14.2. Контрольное событие 17.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого, сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятий специальной металлургии на техническое перевооружение в III квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3. Контрольное событие 17.3. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого, сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
		2014 год				2015 год				2016 год				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
14.6. Контрольное событие 17.6. Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в 2015 году	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
14.7. Контрольное событие 17.7. Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в 2016 году	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
14.8. Контрольное событие 17.8. Заключены по результатам состоявшихся открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок и у единственного поставщика государственные контракты на закупку в 2015 году	Росстандарт	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в IV квартале 2016 г.													
15. Подпрограмма 18 "Промышленные биотехнологии"	Минпромторг России												
15.1. Контрольное событие 18.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций химического комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в IV квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2. Контрольное событие 18.2. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций химического комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий во II квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году													
16.6. Контрольное событие 19.6. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в I квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-
16.7. Контрольное событие 19.7. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в I квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-
16.8. Контрольное событие 19.8. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна во II квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
17.9. Контрольное событие 20.9. Разработаны Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешне-экономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2018 годах на капитальное строительство объектов инфраструктуры и промышленности промышленных парков	Минпромторг России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.10. Контрольное событие 20.10. Разработаны Правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
индустриальных парков, понесенных в 2014 - 2020 годах, и на осуществление бюджетных инвестиций субъектов Российской Федерации в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре индустриальных парков													
17.11. Контрольное событие 20.11. Внесен на утверждение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры индустриальных парков, понесенных в 2014 - 2020 годах, и на	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
осуществление бюджетных инвестиций субъектов Российской Федерации в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре промышленных парков"													
18. Подпрограмма 21 "Индустрия детских товаров"	Минпромторг России												
18.1. Контрольное событие 21.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во втором полугодии 2014 г.	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2. Контрольное событие 21.2. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
18.3. Контрольное событие 21.3. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-

