



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 сентября 2015 г. № 1758-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

2. Минсельхозу России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

3. Минсельхозу России совместно с Минэкономразвития России до 15 октября 2015 г. представить в Правительство Российской Федерации предложения о применении методологических подходов, учитывающих отраслевые особенности, при подготовке плана реализации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 9 сентября 2015 г. № 1758-р

## П Л А Н

**реализации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы**

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы                           | Статус * | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |   |
|--|----------|---------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
|  |          |                           | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |   |
|  |          |                           | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |   |
| Подпрограмма 1.<br>Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства         |          | Минсельхоз России         |  |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |   |
| Контрольное событие 1.1.<br>Закладка в 2015 году многолетних плодовых и ягодных насаждений на площади 10,2 тыс. га | 1        | Минсельхоз России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | - |
| Контрольное событие 1.2.<br>Закладка в 2016 году многолетних плодовых и ягодных насаждений на площади 8,26 тыс. га | 1        | Минсельхоз России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы   | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |            |
|--|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|  |         |                           | 2015 год**                                   |            |             |            | 2016 год*** |            |             |            | 2017 год*** |            |             |            |            |
|  |         |                           | I квартал                                    | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал   | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал   | II квартал | III квартал | IV квартал |            |
| Контрольное событие 1.3.<br>Закладка в 2017 году многолетних плодовых и ягодных насаждений на площади 8,32 тыс. га   | 1       | Минсельхоз России         | -  | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.4.<br>Отобранные экономически значимые региональные программы развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области растениеводства на 2015 год в соответствии с критериями отбора | 1       | Минсельхоз России         | 13 марта                                     | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -          |
| Контрольное событие 1.5.<br>Отобранные экономически значимые региональные программы развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области растениеводства на 2016 год в соответствии с критериями отбора | 1       | Минсельхоз России         | -  | -          | -           | -          | 14 марта    | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -          |
| Контрольное событие 1.6.<br>Отобранные экономически значимые региональные программы развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области растениеводства на 2017 год в соответствии с критериями отбора | 1       | Минсельхоз России         | -  | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | 13 марта   | -           | -          | -          |

| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы   | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|--|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|  |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| Контрольное событие 1.7.<br>Индекс производства продукции<br>растениеводства в хозяйствах всех<br>категорий в 2015 году составит<br>102,8 процента           | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 1.8.<br>Индекс производства продукции<br>растениеводства в хозяйствах всех<br>категорий в 2016 году составит<br>102,5 процента           | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 1.9.<br>Индекс производства продукции<br>растениеводства в хозяйствах всех<br>категорий в 2017 году составит<br>101,9 процента           | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   |
| Контрольное событие 1.10.<br>Удельный вес застрахованных<br>посевных площадей в общей<br>посевной (посадочной) площади в<br>2015 году составит 12,5 процента | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 1.11.<br>Удельный вес застрахованных<br>посевных площадей в общей<br>посевной (посадочной) площади в<br>2016 году составит 12,5 процента | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               |







| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы   | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|--|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|  |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| Контрольное событие 2.10.<br>Доля застрахованного поголовья<br>(условных голов) в общем<br>поголовье сельскохозяйственных<br>животных в 2015 году составит<br>10 процентов | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 2.11.<br>Доля застрахованного поголовья<br>(условных голов) в общем<br>поголовье сельскохозяйственных<br>животных в 2016 году составит<br>10 процентов | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 2.12.<br>Доля застрахованного поголовья<br>(условных голов) в общем<br>поголовье сельскохозяйственных<br>животных в 2017 году составит<br>10 процентов | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   |
| Контрольное событие 2.13.<br>За 2015 год произведено<br>тонкорунной и полутонкорунной<br>шерсти 10,5 тыс. тонн   | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 2.14.<br>За 2016 год произведено<br>тонкорунной и полутонкорунной<br>шерсти 11 тыс. тонн   | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               |





| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы   | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|--|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|  |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| (фермерских) хозяйствах, включая<br>индивидуальных<br>предпринимателей, за 2017 год<br>составит 205 тыс. голов к уровню<br>2016 года   |               |                              |  |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
| Контрольное событие 3.3.<br>Отобраны экономически<br>значимые региональные<br>программы по развитию мясного<br>скотоводства в 2015 году  | 1             | Минсельхоз<br>России         | 27<br>февраля                                | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 3.4.<br>Отобраны экономически<br>значимые региональные<br>программы по развитию мясного<br>скотоводства в соответствии с<br>критериями отбора в 2016 году,<br>за счет которых прирост<br>поголовья специализированного<br>мясного и помесного скота<br>составит 185 тыс. голов | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | 26<br>февраля  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 3.5.<br>Отобраны экономически<br>значимые региональные<br>программы по развитию мясного<br>скотоводства в соответствии с<br>критериями отбора в 2017 году, за<br>счет которых прирост поголовья<br>специализированного мясного и<br>помесного скота составит<br>195 тыс. голов | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | 28<br>февраля  | -               | -                | -               |









| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы                                      | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|---|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|   |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| Контрольное событие 4.19.<br>В III квартале 2015 г.<br>предоставлена грантовая<br>поддержка 300 семейным<br>животноводческим фермам | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | 30<br>сентября   | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                |                 |
| Контрольное событие 4.20.<br>В IV квартале 2015 г.<br>предоставлена грантовая<br>поддержка 20 семейным<br>животноводческим фермам   | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                |                 |
| Контрольное событие 4.21.<br>Во II квартале 2016 г.<br>предоставлена грантовая<br>поддержка 30 семейным<br>животноводческим фермам  | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | 30<br>июня      | -                | -               | -              | -               | -                |                 |
| Контрольное событие 4.22.<br>В III квартале 2016 г.<br>предоставлена грантовая<br>поддержка 223 семейным<br>животноводческим фермам | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | 30<br>сентября   | -               | -              | -               | -                |                 |
| Контрольное событие 4.23.<br>В IV квартале 2016 г.<br>предоставлена грантовая<br>поддержка 20 семейным<br>животноводческим фермам   | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                |                 |

| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы  | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |               |
|---|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
|   |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |               |
|   |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |               |
| Контрольное событие 4.24.<br>Во II квартале 2017 г.<br>предоставлена грантовая<br>поддержка 30 семейным<br>животноводческим фермам  | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | 30<br>июня       | -               | -             |
| Контрольное событие 4.25.<br>В III квартале 2017 г.<br>предоставлена грантовая<br>поддержка 246 семейным<br>животноводческим фермам   | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 30<br>сентября  | -             |
| Контрольное событие 4.26.<br>В IV квартале 2017 г.<br>предоставлена грантовая<br>поддержка 20 семейным<br>животноводческим фермам   | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | 31<br>декабря |
| Контрольное событие 4.27.<br>Предоставлена поддержка из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации<br>на реализацию мероприятий<br>грантовой поддержки<br>сельскохозяйственных<br>потребительских кооперативов<br>для развития материально-<br>технической базы в 2015 году | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | 31<br>августа    | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -             |
| Контрольное событие 4.28.<br>Предоставлена поддержка из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации<br>на реализацию мероприятий   | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | 31<br>марта     | -                | -               | -             |



| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы   | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|--|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|  |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| грантовой поддержки<br>сельскохозяйственных<br>потребительских кооперативов<br>для развития материально-<br>технической базы в 2017 году |               |                              |  |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
| Контрольное событие 4.29.<br>Во II квартале 2015 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>0 кооперативам                               | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | 30<br>сентября   | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 4.30.<br>В III квартале 2015 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>7 кооперативам                               | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | 30<br>сентября   | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 4.31.<br>В IV квартале 2015 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>10 кооперативам                               | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 4.32.<br>Во II квартале 2016 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>5 кооперативам                               | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | 30<br>июня      | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 4.33.<br>В III квартале 2016 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>7 кооперативам                               | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | 30<br>сентября   | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 4.34.<br>В VI квартале 2016 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>10 кооперативам                               | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               |

| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы   | Статус* | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |               |
|--|---------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
|  |         |                              | 2015 год**                                   |                 |                  |                 | 2016 год***    |                 |                  |                 | 2017 год***    |                 |                  |                 |               |
|  |         |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |               |
| Контрольное событие 4.35.<br>Во II квартале 2017 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>8 кооперативам   | 1       | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | 30<br>июня       | -               | -             |
| Контрольное событие 4.36.<br>В III квартале 2017 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>12 кооперативам  | 1       | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 30<br>сентября  | -             |
| Контрольное событие 4.37.<br>В IV квартале 2017 г. грантовая<br>поддержка предоставлена<br>18 кооперативам   | 1       | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | 31<br>декабря |
| Подпрограмма 5.<br>Техническая и технологическая<br>модернизация, инновационное<br>развитие  |         | Минсельхоз<br>России         |  |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |               |
| Контрольное событие 5.1.<br>Реализация новых тракторов,<br>зерноуборочных и<br>кормоуборочных комбайнов<br>(с оказанием государственной<br>поддержки) в 2015 году составила<br>2,4 тыс. единиц | 1       | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -             |
| Контрольное событие 5.2.<br>Реализация новых тракторов,<br>зерноуборочных и<br>кормоуборочных комбайнов<br>(с оказанием государственной<br>поддержки) в 2016 году составила<br>2,1 тыс. единиц | 1       | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -             |







| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |
|--|---------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|  |         |                           | 2015 год**                                   |            |             |            | 2016 год*** |            |             |            | 2017 год*** |            |             |            |
|  |         |                           | I квартал                                    | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал   | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал   | II квартал | III квартал | IV квартал |

или предоставленных для ведения сельского хозяйства, в составе земель иных категорий по результатам государственного мониторинга земель включены сведения о 65 процентах площади земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации

Контрольное событие 6.7.  
Доля плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных территориальными управлениями Россельхознадзора в установленные сроки, в общем количестве плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных территориальными управлениями Россельхознадзора, составила 100 процентов

|   |                  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россельхознадзор | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|

Контрольное событие 6.8.  
Доля плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных территориальными управлениями

|   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 1 | Россельхознадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|









| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы  | Статус * | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |            |             |            |              |            |             |            |              |            |             |            |
|---|----------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
|   |          |                           | 2015 год **                                  |            |             |            | 2016 год *** |            |             |            | 2017 год *** |            |             |            |
|   |          |                           | I квартал                                    | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал    | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал    | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 2.<br>В 2015 году введено в эксплуатацию мелиорируемых земель на площади 80.7 тыс. га за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | 1        | Минсельхоз России         | -  | -          | -           | 31 декабря | -            | -          | -           | -          | -            | -          | -           |            |
| Контрольное событие 3.<br>Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель 30 тыс. га за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования                          | 1        | Минсельхоз России         | -  | -          | -           | -          | -            | -          | 30 сентября | -          | -            | -          | -           |            |
| Контрольное событие 4.<br>В 2016 году введено в эксплуатацию мелиорируемых земель 113 тыс. га за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования             | 1        | Минсельхоз России         | -  | -          | -           | -          | -            | -          | -           | 31 декабря | -            | -          | -           |            |



| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы  | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|---|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|   |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| Контрольное событие 8.<br>Защищено и сохранено<br>сельскохозяйственных угодий от<br>ветровой эрозии и опустынивания<br>за счет проведения<br>агролесомелиоративных и<br>фитомелиоративных мероприятий<br>на площади 50 тыс. га  | 2, 3,<br>1    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | 30<br>сентября   | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 9.<br>В 2015 году защищено и<br>сохранено сельскохозяйственных<br>угодий от ветровой эрозии и<br>опустынивания за счет<br>проведения<br>агролесомелиоративных и<br>фитомелиоративных мероприятий<br>сельскохозяйственных угодий на<br>площади 100 тыс. га | 1, 3,<br>2    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 10.<br>Защищено и сохранено<br>сельскохозяйственных угодий от<br>ветровой эрозии и опустынивания<br>за счет проведения<br>агролесомелиоративных<br>и фитомелиоративных<br>мероприятий на площади 20 тыс. га   | 1, 3,<br>2    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | 30<br>июня      | -                | -               | -              | -               | -                | -               |

| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы   | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|--|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|  |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| Контрольное событие 11.<br>Защищено и сохранено<br>сельскохозяйственных угодий от<br>ветровой эрозии и опустынивания<br>за счет проведения<br>агролесомелиоративных и<br>фитомелиоративных мероприятий<br>на площади 70 тыс. га  | 3, 2,<br>1    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 30<br>сентября  | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 12.<br>В 2016 году защищено и<br>сохранено сельскохозяйственных<br>угодий от ветровой эрозии и<br>опустынивания за счет<br>проведения<br>агролесомелиоративных и<br>фитомелиоративных мероприятий<br>сельскохозяйственных угодий на<br>площади 150 тыс. га | 2, 1,<br>3    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 13.<br>Защищено и сохранено<br>сельскохозяйственных угодий от<br>ветровой эрозии и опустынивания<br>за счет проведения<br>агролесомелиоративных<br>и фитомелиоративных<br>мероприятий<br>сельскохозяйственных угодий на<br>площади 20 тыс. га              | 1, 3,<br>2    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | 30<br>июня      | -                | -               |



| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы  | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|---|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|   |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| Контрольное событие 17.<br>Вовлечено в оборот выбывших<br>сельскохозяйственных угодий на<br>площади 50 тыс. га за счет<br>проведения культуртехнических<br>работ сельскохозяйственными<br>товаропроизводителями                 | 1, 2,<br>3    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | 30<br>сентября   | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 18.<br>В 2015 году вовлечено в оборот<br>выбывших сельскохозяйственных<br>угодий на площади<br>105 тыс. га за счет проведения<br>культуртехнических работ<br>сельскохозяйственными<br>товаропроизводителями | 3, 1,<br>2    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 19.<br>Вовлечено в оборот выбывших<br>сельскохозяйственных угодий на<br>площади 30 тыс. га за счет<br>проведения культуртехнических<br>работ сельскохозяйственными<br>товаропроизводителями                 | 2, 1,<br>3    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | 30<br>июня      | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 20.<br>Вовлечено в оборот выбывших<br>сельскохозяйственных угодий на<br>площади 50 тыс. га за счет<br>проведения культуртехнических<br>работ сельскохозяйственными<br>товаропроизводителями                 | 1, 3,<br>2    | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | 30<br>сентября   | -               | -              | -               | -                | -               |







| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы  | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|---|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|   |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| Контрольное событие 8.4.<br>Ввод в 2015 году мощностей<br>животноводческих комплексов<br>молочного направления<br>(молочных ферм) на<br>40000 скотомест               | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | 31<br>января   | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |
| Контрольное событие 8.5.<br>Ввод в 2016 году мощностей<br>животноводческих комплексов<br>молочного направления<br>(молочных ферм) на<br>70000 скотомест               | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | 31<br>января    | -                | -               |
| Контрольное событие 8.6.<br>Ввод в 2017 году мощностей<br>животноводческих комплексов<br>молочного направления<br>(молочных ферм) на<br>210000 скотомест              | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   |
| Подпрограмма 9.<br>Поддержка племенного дела,<br>селекции и семеноводства   |               | Минсельхоз<br>России         |  |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
| Контрольное событие 9.1.<br>Увеличение удельного веса<br>племенных коров молочного<br>направления в общем поголовье<br>молочных коров в 2015 году<br>до 12,3 процента | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | 31<br>января   | -               | -                | -               | -              | -               | -                | -               |







| Наименование подпрограммы,<br>федеральной целевой программы,<br>контрольного события Программы   | Ста-<br>тус * | Ответственный<br>исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |                |                 |                  |                 |
|--|---------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  |               |                              | 2015 год **                                  |                 |                  |                 | 2016 год ***   |                 |                  |                 | 2017 год ***   |                 |                  |                 |
|  |               |                              | I квар-<br>тал                               | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал | I квар-<br>тал | II квар-<br>тал | III квар-<br>тал | IV квар-<br>тал |
| Контрольное событие 11.5.<br>Приобретено с использованием<br>средств федерального бюджета,<br>внесенных в уставный капитал<br>открытого акционерного общества<br>"Росагролизинг", в 2015 году<br>14 единиц кормоуборочных<br>комбайнов | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                |                 |
| Контрольное событие 11.6.<br>Приобретено с использованием<br>средств федерального бюджета,<br>внесенных в уставный капитал<br>открытого акционерного общества<br>"Росагролизинг", в 2015 году<br>467 единиц тракторов                  | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                | -               | -              | -               | -                |                 |
| Контрольное событие 11.7.<br>Приобретено с использованием<br>средств федерального бюджета,<br>внесенных в уставный капитал<br>открытого акционерного общества<br>"Росагролизинг", в 2016 году<br>78 единиц зерноуборочных<br>комбайнов | 1             | Минсельхоз<br>России         | -  | -               | -                | -               | -              | -               | -                | 31<br>декабря   | -              | -               | -                |                 |



| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы   | Статус * | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |            |             |            |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
|--|----------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
|  |          |                           | 2015 год **                                  |            |             |            | 2016 год *** |            |             |            | 2017 год *** |            |             |            |            |
|  |          |                           | I квартал                                    | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал    | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал    | II квартал | III квартал | IV квартал |            |
| Контрольное событие 11.12. Приобретено с использованием средств федерального бюджета, внесенных в уставный капитал открытого акционерного общества "Росагролизинг", в 2017 году 225 единиц тракторов | 1        | Минсельхоз России         | -  | -          | -           | -          | -            | -          | -           | -          | -            | -          | -           | -          | 31 декабря |

\* Статус "1" - контрольное событие включено в план реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

Статус "2" - контрольное событие включено в ведомственный план ответственного исполнителя.

Статус "3" - контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606.

Статус "4" - контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов.

\*\* Финансирование на 2015 год предусмотрено в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

\*\*\* Финансирование на 2016 - 2017 годы предусмотрено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".