



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2014 г. № 2584-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минтрансу России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. № 1574-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4639).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2014 г. № 2584-р

П Л А Н

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт"

1. Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного

Росжелдор

30 апреля

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
16. В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год капитально отремонтировано 1850 км автомобильных дорог		Росавтодор													31 декабря
17. В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2014 год отремонтировано		Росавтодор													31 декабря

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"

- | | | | | | |
|-----|--|-----|------------|------------|------------|
| 25. | Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены | (2) | Росавиация | 31 декабря | |
| 26. | Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены | (2) | Росавиация | | 31 декабря |

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
27. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены	(2)	Росавиация													31 декабря
28. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены		Росавиация													31 декабря
29. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки		Росавиация													31 декабря

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
35. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2015 году предоставлены		Росавиация											31 декабря	
36. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2016 году предоставлены		Росавиация												31 декабря
Подпрограмма "Морской и речной транспорт"														
37. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2014 году обеспечено		Росморречфлот											31 декабря	

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
45. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2016 году обеспечено		Росморречфлот													31 декабря
46. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2015 - 2017 годов установлены		Росморречфлот													31 декабря
47. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2016 - 2018 годов установлены		Росморречфлот													31 декабря

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
48. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2017 - 2019 годов установлены		Росморреч-флот													31 декабря
Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта"															
49. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2014 году, составила 100 процентов		Ространс-надзор													31 декабря
50. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2015 году, составила 100 процентов		Ространс-надзор													31 декабря
51. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2016 году, составила 100 процентов		Ространс-надзор													31 декабря

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

Подпрограмма "Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани"

- | | | | | |
|-----|---|-----|-----------------|-----------|
| 65. | Логистический транспортный центр в г. Сочи в действие введен | (2) | Минтранс России | 15 января |
| 66. | Центр управления дорожным движением в г. Сочи и автоматизированная система управления дорожным движением в действие введены | (2) | Минтранс России | 15 января |
| 67. | Специализированные автотранспортные парки по обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в количестве 7 единиц и организация парковочных мест в количестве 46 единиц на территории отдельной стоянки в действие введены | (2) | Минтранс России | 15 января |

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

68. Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов, используемых для организации проживания персонала и клиентских групп в 2014 году, предоставлены
- (2) Росморреч-флот 15 мая

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

69. Изменения в Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" для его приведения в соответствие с положениями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог",
- (2) Минтранс России 31 декабря

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<p>деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения уточнен</p>														
<p>Подпрограмма "Развитие гражданского использования системы "ГЛОНАСС" на транспорте"</p>														
78.	Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" реализовано	(2)	Минтранс России					31 марта						
<p>Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"</p>														
79.	Проектная документация по комплексному развитию международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации (на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - до границы с Республикой Казахстан) разработана. Заключение федерального		Минтранс России										1 января	

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
86. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, Республика Татарстан, завершена	(2)	Росавтодор													31 декабря
87. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства регионального значения, необходимых для реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов в Сколково, Московская область, завершены	(2)	Росавтодор													31 декабря
88. Реализация Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований		Росавтодор													31 декабря

Наименование контрольного события	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
107. 1 патрульный вертолет в 2016 году в эксплуатацию введен		Ространснадзор													31 декабря
Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"															
108. Строительство зданий и сооружений для размещения Приволжского авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено		Росавиация													31 декабря
109. Строительство 8 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершено		Росгидромет													31 декабря
110. Строительство 12 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершено		Росгидромет													31 декабря