



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2014 г. № 1867-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минстрою России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2014 г. № 1867-р

П Л А Н

реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1. 1. Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"		Минстрой России													
1.1. Контрольное событие 1.1.1. Перечислены межбюджетные трансферты органам местного самоуправления закрытых административно-территориальных		Минфин России	-	30 апреля	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	30 апреля	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.2. образований на переселение граждан, утративших производственную, служебную связь с организациями (объектами), расположенными на территории закрытых административно-территориальных образований																	
1.2.1. Контрольное событие 1.2.1. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу и не входящих в действующие программы переселения		Минстрой России	31 марта	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"																	
1.6. Контрольное событие 1.4.3. Обеспечены жильем граждане, категории которых установлены федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2, 4	Минстрой России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря			
1.7. Контрольное событие 1.4.4. Перечислены субвенции в бюджеты субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Минстрой России	31 марта	-	-	-	31 марта	-	-	-	31 марта	-	-	-			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.8. Контрольное событие 1.7.1. Определены новые механизмы предоставления застройщикам земельных участков для их комплексного освоения или развития уже застроенных территорий с условием строительства на таких участках жилья экономического класса и реализация такого жилья по фиксированной стоимости, определенной по итогам аукциона	3	Минстрой России	-	-	21 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.7.2. Определены условия создания и деятельности жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов, кооперативов малоэтажного жилья в целях организации жилищного строительства	3	Минстрой России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Контрольное событие 1.7.3. Определены особенности		Минстрой России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
<p>заключения договоров купли-продажи жилых помещений на стадии строительства многоквартирных домов с оплатой 10 процентов цены таких договоров и полной оплатой цены после завершения строительства в целях защиты граждан-покупателей от чрезмерных рисков при инвестировании в долевое строительство многоквартирных домов и обеспечения застройщику и банку - кредитору гарантий будущего спроса на построенное жилье, а также в части размещения средств граждан - участников долевого строительства в банках на номинальных счетах или счетах эскроу в целях целевого использования таких средств</p>															
1.11. Контрольное событие 1.7.4. Усовершенствованы процедуры строительства	3	Минстрой России	-	-	-	-	-	-	-	-	21 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.12. Контрольное событие 1.7.5. Расширены основания для принятия решения о развитии застроенной территории и совершенствования механизмов развития застроенных территорий		Минстрой России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
1.13. Контрольное событие 1.7.6. Установлен порядок деприватизации (передача в муниципальную собственность) жилых помещений в многоквартирных домах, принадлежащих собственникам помещений		Минстрой России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.7.7. Усилены гарантии зарегистрированных прав собственности граждан на	3	Минэкономразвития России	-	-	-	-	-	-	-	20 ноября	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
для российской семьи" объектами инженерно-технического обеспечения, заключаемого между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и открытым акционерным обществом "АИЖК"														
1.21. Контрольное событие 1.8.4. Определен перечень субъектов Российской Федерации - участников программы "Жилье для российской семьи"		Минстрой России	-	27 мая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22. Контрольное событие 1.8.5. Изменен порядок установления начальной цены аукциона на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования или аренды земельных участков, предоставляемых		Минстрой России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.24. Контрольное событие 1.8.8. Усовершенствован порядок установления тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения для целей выпуска облигаций с залоговым обеспечением	3	Минстрой России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
1.25. Контрольное событие 1.9.1. Установлен порядок предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного использования, находящихся в государственной или муниципальной собственности, взамен земельных участков, вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства, в целях жилищного строительства	3	Минстрой России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.32. Контрольное событие 1.11.4. Изменены ограничения на поднаем жилых помещений фонда социального использования	3	Минстрой России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	
2. Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России"		Минстрой России												
2.1. Контрольное событие 2.1.1. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения мероприятий по содействию проведения капитального ремонта многоквартирных домов		Минстрой России	31 марта	-	-	-	31 марта	-	-	-	31 марта	-	-	
2.2. Контрольное событие 2.3.1. Осуществлен	3	Минстрой России	31 марта	-	-	-	31 марта	-	-	-	31 марта	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

является Минстрой России, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.4. Контрольное событие 1.2.1. Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	3	Минстрой России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.5. Контрольное событие 2.1.2. Объемы и сроки предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" определены		Минстрой России	31 марта	-	-	-	-	5 апреля	-	-	-	-	-	-
3.6. Контрольное событие 3.1.1. Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,		Минстрой России	-	5 апреля	-	-	15 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
установленных федеральным законодательством"														
3.7. Контрольное событие 4.1.2. Объемы и сроки предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" определены		Минстрой России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-
3.8. Контрольное событие 5.1.1. Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов молодым ученым на приобретение (строительство) жилья	4	Минстрой России	-	-	30 сентября	-	15 марта	-	-	-	-	-	-	-
3.9. Контрольное событие 5.1.3. Определены объемы и сроки предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам		Минстрой России	-	-	30 сентября	-	-	5 апреля	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<p>субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в ветхом жилом фонде в зоне БАМа, и гражданам, выезжающим из гг. Норильска и Дудинки</p> <p>3.10. Контрольное событие 5.2.1. Определены объемы и сроки предоставления субсидий Ростовской области в рамках мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, отвечающее безопасному проживанию его жителей</p>		Минстрой России	-	-	30 сентября	-	15 марта	-	-	-	-	-	-	-